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1.Projekti aruanne 

Tallinna Ülikooli peahoone ehk  Terra maja (Narva mnt 25) valmis 1940. aastal. Hoone arhitektid Alar Kotli (1904-1963) 

ja Erika Nõva (1905-1987) kavandasid hoonele ka tervikliku sisekujundus lahenduse. Terra maja kui oma ajastu 

esinduslikumaid vabariigi koolihooned oli alguses ehitatud eliitkooliks – Riiklikuks Inglise Kolledžiks. Hoonel on 

1930ndatele väga iseloomulik tolle ajastu maitset esindav fassaad. Sümmeetriataotlus, soliidsed 

viimistlusmaterjalid ja napp dekoor annab hoonele väärika väljanägemise1. Terra maja fassaad on kaetud 

Vasalemma marmorist ehk paekivist saetud plaatidega ning kujunduses oli kasutatud dekoratiivseid ehisdetaile. 

Hoone viimistluses oli ette nähtud kasutada väärismaterjale. Sisustusdetailid ja avatäited olid planeeritud 

orginaalkujundusega. Suur osa hoonesse projekteeritud mööblit jäi Teise maailmasõja tõttu valmimata. 

Nõukogude võimu Eestisse saabudes, muutus ka hoone algne funktsioon ning asutus anti üle Tallinna Õpetajate 

Seminarile. Sellega seoses teostati ka hoonele kapitaalremont.  Tänu eestiaegsele heale ehituskvaliteedile on 

peafassaad oma detailides ja materjalides hästi säilinud. Peale Teist maailmasõda oli hoone Tallinna Pedagoogilise 

Instituudi peahoone ja 2005. aastal registreeriti instituut Tallinna Ülikooliks. Tallinna Ülikooli Terra peahoone on 

vastavalt Kultuuriministri määrusele nr 21 aastast 1997 tunnistatud arhitektuurimälestiseks2. 

ELU projekt “Kõiki kaasav ruum” on Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia koosloomeline projekt, mis sai alguse 

reaalsest probleemist. Nimelt puuduvad Tallinna ülikooli Terra majas sobilikud ühisalad, kus tänapäeva tudengid 

saaks loengute välisel ajal koos olla. Majas on vähe sobivaid kohti, mis toetaksid koos õppimist, grupitöö tegemist 

 

1 Ojari, T. (2019) Tallinna Ülikooli peahoone (Narva mnt 25) interjööride restaureerimiseks ja arhitektuuriajalooliselt 
väärtuslike detailide inventuur. Tallinn. 

2 Orro, O. Tallinna linnaplaneerimise amet (2021). Muinsuskaitse eritingimused. Tallinn. 

 



või kohti, kus loengute vahel aega viita. Antud projekti lähteülesandeks oli muuta Tallinna Ülikooli Terra maja 

avalikud alad kaasaegsemaks ja tudengisõbralikumaks. 

Lahenduste välja pakkumiseks tulid kokku Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri magistrantuuri tudengid ja 

Tallinna Ülikooli erineva astme ja taustaga tudengid, kes asusid ühiselt Terra maja probleemi kolmes töögrupis 

lahendama. Antud projektis võeti arvesse küll terve Terra maja ühist probleemi, aga näidislahendused pakuti välja 

kolme enim muutust vajava ala kohta. Nendeks aladeks olid Tallinna Ülikooli Terra maja esimese korruse fuajee ning 

kolmanda ja neljanda korruse avalik ala. Projektide käigus uuriti Terra maja ajaloolist tausta, tutvuti arhiivi 

materjalidega, küsitleti Tallinna Ülikooli tudengeid ja töötajaid, et täpsustada, mis laadi ühisaladest ja furnituurist 

täpsemalt puudust tuntakse. Lisaks kaarditati ära ka juba toimivad funktsioonid, mida ruumide kasutajad muuta ei 

soovi. Viidi läbi ka ruumilisi sekkumisi, et selgitada välja vajalik muutus. 

Esimeses grupis toimetasid koos sisearhitektuuri, klassiõpetaja, antropoloogia ja kunst/muusika/multimeedia 

tudengid. Esimene grupp võttis vaatluse alla Terra maja fuajee. See on Tallinna Ülikooli üks peamisi sissekäike. Sealt 

käivad päevas läbi paljud töötajad ja tudengid, aga ruum ise ei ole praegu koht, kus tahaks olla. Ta on mitte-koht. 

Arhitektid Alari Kotli ja Erika Nõva kavandasid omal ajal väga kauni ja ajastutruu ruumi, kasutades terracota punast 

ja pruuni puitu, aga tänaseks päevaks on see ruum väsinud ja noored kirjeldavad seda kui väsinud nõukogudeaegset 

ruumi. Esimese grupi soov on pakkuda võimalust muuta fuajee kohaks, kus tudengid tahaks kauem aega viita ja kus 

saaks istuda, kohvi juua ning vajadusel õppetööga tegeleda. 

Grupp üks alustas projekti olukorra kaardistamisega, muinsuskaitse eritingimuste uurimisega, ajaloo uurimisega 

ning sai inspiratsiooni ideest hoida ruum 30ndatele omases stiilis. Inspiratsiooni koguti nii internetist kui ka 

ajurünnakute teel. Kaasaegsetest avaliku ruumi sisekujundus lahendustest aitasid ülevaate saada Archdaily ja 

Dezeen, kust koguti inspiratsiooni, kuidas lahendada ruumipaigutust. Lisaks külastasid tudengid Tallinna Ülikooli, 

arhitektuurimuuseumi ja filmi arhiivi, et kaardistada ära, millised olid omaaegsed arhitektide plaanid seoses fuajee 

mööbliga. Arvestama pidi ka muinsuskaitse eritingimustega, mis ütleb, et antud ruum peab säilima ühtse tervikuna 

ja seal ei tohi olla vaheseinu. Sellised reeglid juba kitsendavad ruumilahenduse võimalusi3. 

 

3 Ojari, T. (2019) Tallinna Ülikooli peahoone (Narva mnt 25) interjööride restaureerimiseks ja arhitektuuriajalooliselt 
väärtuslike detailide inventuur. Tallinn. 

 



Fuajee kõrval on kohvik, mis on aktiivses kasutuses. Grupp üks plaanib oma lahenduses ühendada kohviku ja fuajee 

omavahel ühtseks toimetamisalaks. Arvestama peab, et fuajee on eraldi tuletõkkesektsioon ning seetõttu ei saa 

fuajeed ja kohvikut päris kokku ehitada või seina eemaldada, sest ATS süsteemi käivitumise korral peab lahendus 

võimaldama tuletõkkeukse automaatset sulgumist4. Samadel eesmärkidel peame vabana hoidma ka 

evakuatsiooniteed, mis omakorda dikteerivad ruumipaigutust. 

Ülikooli siseselt saadeti laiali küsimustik ning intervjueeriti kohalikke töötajaid ja tudengeid, kes ruumi igapäevaselt 

kasutavad. Selgus, et olemasolevad originaalsed garderoobiseinad täidavad oma funktsiooni hästi. Nende 

säilitamine antud asukohas läheb kokku ka grupp ühe ajastutruu visiooniga. Intervjuudest selgus veel, et fuajeed 

kasutatakse ka ooteruumina ja seal on vajadus istumise ja privaatse olemise järgi. Kui Terra maja fuajees oleksid 

koolitööde tegemiseks sobivad tingimused, siis tudengid oleksid seal, sest sobivate töö nurkade puudus on 

ülemajaline probleem. 

Arvestades kõiki asjaolusid, toimivaid lahendusi ja piiranguid, pakub esimene grupp fuajeesse välja lahenduse, kus 

puhke- ja tööalad asuvad terracota tooni vaiba peal ning käiguteid markeerib olemasolev metlahh-plaatidest 

põrand. Ruum lahendatakse kahe ja nelja inimese söögilaudadega, kus on mugav nii süüa kui ka grupitööd teha. 

Toolid on inspireeritud arhiivimaterjalidest leitud originaalis kavandatud toolidele. Ruumi liigendavad 1200mm 

kõrged taimedega vahemoodulid, mis annavad ruumi juurde hubasust ja loovad kerget privaatsust. Taimepukkide 

otstes asuvad pehmed diivanimoodulid (Lisa1). 

Gargeroobi poolses nurgas asub suur diivaniga puhkeala, mida saab kasutada ootealana. Garderoobi jätame 

samasse kohta, lisame mõned lukustatavad kapid. Kaotame ära garderoobi seinte ees oleva barjääri, et ligipääs 

riieteni oleks mugavam, sest garderoob on niikuinii iseteenindusega. Liigutame barjääri suure diivani ja garderoobi 

vahele, sest tudengid soovivad seal hoida oma vahetusjalanõusid (Lisa 2). 

Teine grupp koosnes sisearhitektuuri, kultuuriteaduse ja pedagoogika tudengitest, kes võtsid lahendada Terra maja 

kolmanda korruse avatud ala aula ees. Grupp seadis endale eesmärgiks välja selgitada, millistel põhjustel tudengid 

ei veeda oma loenguvälist aega ülikooli hoones ning seejärel mõelda välja lahendus, mida saaks rakendada Tallinna 

 

4 Riigitetaja dokument „Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte“ täiendav trükk 2020 

 



Ülikooli kõikides hoonetes. Uus lahendus annab tudengitele võimaluse vastavalt vajadusele antud ruumi enda ümber 

muuta. ELU aine raames kohtuvad erinevate valdkondade spetsialistid ning tudengid, kes panustavad oma 

teadmistega Terra maja avatud alade probleemi lahendamisse. 

Probleemipüstitus arenes välja vastustest, mis tulid tudengite seast läbiviidud küsitlusest (Lisa 3). Ka antud grupi 

küsitlustest selgus, et Tallinna Ülikoolis ei ole piisavalt ruumi, mis soodustaks õppimist loengu välisel ajal. 

Küsitlusest tuli välja, et tudengid soovivad kohta, kus nad saaksid üksi või koos aega veeta ning rühmatöid läbiviia. 

Terra majas asuvast ELU alast ja raamatukogus olevatest grupitöödeks ettenähtud ruumidest jääb väheseks. Hetkel 

Terra maja koridorides paiknev mööbel ei ole hubane ning puuduvad pistikupesad. 

Samuti leidsid tudengid, et Terra õppemajas võiks olla rohkem võimalusi grupitöödeks. Disaineritena oli suur 

väljakutse muuta ruum tudengitele sobivaks kui antud ruumi seintel hetkel asuvad rektorite fotod ning Tallinna 

Ülikooli ajajoon. Parem lahendus oleks rektorite fotod ja ajajoon viia Astra maja seinale või Mare maja 1. korrusele, 

kuna nendes hoonetes liigub rohkem väliskülalisi ja seal oleks Tallinna Ülikooli ajajoon kohasem. Hetkel mõjuvad 

fotod Terra maja aula ees seal viibivatele tudengitele hirmutavalt. 

Antud projekti olulisus seisneb selles, et uute ruumikasutuse võimalustega veedavad tudengid rohkem loenguvälist 

aega ülikoolis ning nende õpitulemused ja grupitööde kvaliteet paraneb5. Samuti aitab uuenemine kaasa ülikooli 

õppetegevuse paranemisele, kuna huvitav lahendus toob kokku erinevate valdkondade õppurid, mis aitab samuti 

kaasa ülikooli arengule (Lisa 4). 

Tulemusena soovib antud projekt panna tudengid rohkem huvi tundma ja aega veetma Terra õppehoones. Samuti 

on eesmärk, et erinevate valdkondade tudengid seal lõimuks ja rohkem omavahel suhtlema hakkaksid. Aktiivsetel 

ühisaldel leiavad tudengid ühiseid jututeemasid, mis on abiks ka edasises õppeprotsessis. Terra õppehoone peab 

olema rohkem tudengisõbralik ning tekitama kodusemat tunne, et julgustada noori ülikoolis rohkem ühist aega 

veetma (Lisa 5 ja Lisa 6). 

Kolmandas grupis on esindatud psühholoogia, kunstiteraapia, reklaami, suhtekorralduse ning sisearhitektuuri 

tudengid. Eesmärk on luua Terra maja neljanda korruse avalikku ruumi ala, mis toetaks tudengite loenguvälise aja 

veetmist  nii õppetegevuseks, kui loengute vahelisteks puhkehetkedeks. Teine eesmärk on, et antud ideed oleks 

 
5 Gerdenitsch С., Scheel T., Andorfer J., Korunka C. (2016) Coworking Spaces: A Source of Social Support for 
Independent Professionals Frontiers, 7 



võimalik üle kanda teistesse Tallinna Ülikooli avalikesse ruumidesse. Lähtutakse TLÜ ruumikasutuse tingimustest, 

et projekt oleks hõlpsasti realiseeritav. 

  

Oma eesmärgi poole liikumist alustati kõnealuses ruumis ideede koondamisega. Kohtuti oma grupiga, analüüsiti 

ruumi ning pandi esimesed mõtted kirja ning alustati kohe ruumisekkumistega. Esimese sekkumise eesmärgiks oli 

selgitada välja, kas keegi seda ruumi üldse kasutab ja on valmis sellel teemal kaasa mõtlema (Lisa 7). Valmisid kaks 

plakatit: “Mida see ruum vajab?”(Lisa 8) ja “Too oma ülejäänud taim siia!”(Lisa 9). Kuna antud sekkumisele vastukaja 

ei tulnud, siis jätkati eksperimenti teiste vahenditega.  

  

Seekord toodi ruumi vaip, taimed, põrandalamp ja madal laud (Lisa 10 ja Lisa 11). Veedeti ise ruumis aega ning 

julgustati mööduvaid inimesi oma mõtteid ja soove seoses antud ruumiga üles kirjutama (Lisa 12). See taktika toimis 

paremini. Tulemusena kogunes plakatile mitmeid ideid, kuidas see ruum võiks kujundatud olla. Ruumi sekkumiste 

eesmärk on olnud info kogumine ruumi reaalsetelt kasutajatelt läbi vahetu kontakti. Kuulda ja näha tudengite ning 

töötajate soove ja vajadusi.  

  

Kõik grupi liikmed nõustusid ruumi ja psühholoogilise seosete koosmõju olulisusest lõppeesmärgi lahendamiseks. 

Projekti alustati ideede kirjapanemise ja töörollide jagamisega. Ideid koguti omavahel brain-storm-ides kui 

ka  internetist. Lisaks uuriti Terra maja tudengitelt, mida nemad sooviksid antud kohas näha. Seejärel teostati 

esimesed visandid, uuriti teadusartikleid, et mõista, kuidas elemendid ruumis inimesi psühholoogiliselt mõjutavad. 

  

Projekti teostades toetuti varem läbiviidud uuringutele: ruumi värvi, kujunduse kui ka valguslahenduse mõju 

inimesele. Projekti teoreetiline raamistik loodi Miro keskkonnas, kuhu kõik grupi liikmed lisasid oma ideid ja 

uurimusi, kuidas antud probleemi lahendada. Saadi teada, et ruumis olevate asjade paigutus ja kuju mõjutab inimesi 

ruumi kasutama6. Uuringud on välja toonud, et tudengeid sümpatiseerib näiteks ühiselamu ruumides violetne ja 

sinine värv7. Sinine värv on seotud rahulikkuse ja lõdvestumisega8, mis on ka grupp kolme ruumi eesmärk. Oluline 

 
6 Clayton, S. D. (Ed.). (2012). The Oxford handbook of environmental and conservation psychology. Oxford University 
Press. 
7 Costa, M., Frumento, S., Nese, M., Predieri, I. (2018). Interior Color and Psychological Functioning in a University 
Residence Hall. Frontiers Psychology. 
8 Al-Ayash, A., Kane, R.T., Smith, D., Green-Armytage, P. (2015). The influence of color on student emotion, heart rate, 
and performance in learning environments. Color. Research and application. 



on arvestada, et istumise võimalus ja vaikus on antud keskkonnas vajalikud. Kuna toolil istumine ei ole inimesele 

loomulik asend, siis on liigutatav mööbel oluline, et oleks ka võimalus näiteks pikutada9. 

  

Praeguseks hetkeks on kogutud põhjalikku infot ruumi kasutajate vajadustest ja soovidest ning lähtuvalt sellest 

informatsioonist, loodud erinevaid variante ruumi ümberkujundamiseks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks. 

Sidusgruppideks on Tallinna Ülikooli õpilased, kes vajavad loenguvälisel ajal pausi, et puhata või grupitöid teha. 

Ruumi kasutajad ei pea olema Terra majaga seotud. See on koht, kuhu saab tulla aega veetma iga korpuse tudeng. 

Antud projektiga soovime meelitada tudengeid teistest korpustest Tallinna Ülikooli kõige ajaloolisemasse ossa, sest 

kuigi kõik tudengid Terra hoonesse ei satu, võiksid nad teada, kus asub ülikooli süda. 

  

Projekti tulemuseks on kavand (Lisa 13 ja Lisa 14), milline meie visioon Terra maja neljanda korruse vahealal on. 

Ruumis on erinevat laadi olemise kohad: ühes ruumiosas on üksi olemise vaikseid kohti, mis on kardinaga eraldatud. 

Teises ruumipooles on lauad ning võimalus grupitööd läbi viia, segamata üksi puhkavaid kaastudengeid. 

  

Kui ruum saab antud kavandist lähtuvalt hubasemaks ja mängulisemaks muudetud, võidavad sellest nii tudengid 

kui ka maja töötajad. Praeguste ruumi sekkumiste mõju on samuti olnud positiivne, kuna tagasiside ruumi 

kasutajate poolt on olnud toetav ja julgustav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
9 Caljouw, S.R., Haan, E.H. de., Mollee, N., Withagen, R., (2019). The End of Sitting: How middle-aged employees use 
and experience a new activity-inducing office over time. Journal of Environmental Psychology. 61, 138-141. 



2. Projekti tegevuskava 

Tegevuste nimetus ja lühikirjeldus Toimumiseaeg Vastutav isik 

Esimene ühiskohtumine ELU grupiga.  

Tutvumine, tegevusplaani paika panemine, 
gruppidesse jaotumine, väikegruppide esialgsete 
plaanide tegemine. Ringkäik Tallinna Ülikooli 
avalikes ruumides.  

18.09.2023 Kõik osalejad 

Väikegrupi nr 3 esimene kohtumine. 

Väljavalitud ruumiga tutvumine, ajurünnak, 
esimeste ideede kirjapanek, ülesannete jagamine, 
esimese ruumisekkumise teostus. Ideede miro 
keskkonda koondamine.  

18.09.2023 Aurelia Minev, Christin Taul, Hanna 
Loora Arro, Linda- Maria Urke 

Väikegrupi nr 1 esimene kohtumine. 

Omavahel tutvumine, ruumide analüüs, esimeste 
ideede genereerimine ja kirjapanemine, 
suhtlusplatvormi kokkuleppimine ja loomine. 

18.09.2023 Fiona Koso, Kristi Tšernilovski, 
Simona Victoria Vool, Ann-Katriin 
Kelder  

Väikegrupp nr 2 esimene kohtumine. 

Esimene videokõne mõtete ja ideede jagamine 

20.09.2023 Silvia Ingver, Kairi Karp-Konceviča, 
Sander Joosep Siigur, Angelina 
Gruzdeva, Tatjana Pavlova 

Väikegrupi nr 1 kohtumine. 

Ülesannete jagamine, mõtete jagamine ja 
reflekteerimine 

21.09.2023 Fiona Koso, Kristi Tšernilovski, 
Simona Victoria Vool, Laura 
Pormeister, Ann-Katriin Kelder 



Teine ühiskohtumine.  

Ekskursioon Eesti Kunstiakadeemias ja esimeste 
ideede tutvustamine.  

25.09.2023 Kõik osalejad 

Väikegrupi nr 3 kohtumine. Esimeste kavandite 
ülesjoonistamine, toetavate teadusartiklite 
koguma hakkamine.  

27.09.2023 Aurelia Minev, Christin Taul, Hanna 
Loora Arro, Linda- Maria Urke, Anabel 
Vähejaus, Marek Kütt 

Teine ruumisekkumine ja ruumi kasutajatelt 
tagasiside küsimine.  

29.09.-20.10.2023 Christin Taul, Anabel Vähejaus 

Väikegrupp nr 2 teine kohtumine. 

Videkõne, tööülesannete jagamine 

29.09.2023-20.10.2023 Küsitluse koostamine ja 
andmete töötlemine Edith, Kristjan ja Angelina. 
Visuaalide arendamine Silvia ja Kairi. 

29.09.2023 Silvia Ingver, Kairi Karp-
Konceviča,  Sander Joosep Siigur, 
Angelina Gruzdeva, Tatjana Pavlova, 
Edith Merila, Kristjan Heinmäe 

Kolmas ühiskohtumine. 

Tutvumine Pelgulinna Riigigümnaasiumi 
ruumidega. Ideede edasiarenduste tutvustamine, 
tagasisidestamine ja ideede täpsustamine. 

2.10.2023 Kõik osalejad 

Väikegrupp nr 2 küsitluse väljasaatmine ja 
andmete kogumine  

02.10- 19.10.2023 Edith Merila, Angelina Gruzdeva, 
Tatjana Pavlova, Kristjan Heinmäe. 

Väikegrupi nr 1 koosolek. Vahekokkuvõtete 
tegemine  

2.10.2023 Fiona Koso, Kristi Tšernilovski, 
Simona Victoria Vool, Ann-Katriin 
Kelder 



Väikegrupp nr 2 koosolek. 

Tagasiside analüüs ja edasiste plaanide 
koostamine. 

2.10.2023 Silvia Ingver, Kairi Karp-Konceviča, 
Sander Joosep Siigur, Angelina 
Gruzdeva, Tatjana Pavlova, Edith 
Merila 

Väikegrupi nr 1 intervjuu administraatoriga. 5.10.2023 Fiona Koso, Simona Victoria Vool 

Väikegrupp nr 1 arhitektuurimuuseumi arhiivi 
külastus 

6.10.2023 Fiona Koso, Kristi Tšernilovski 

Neljas ühiskohtumine.  

Täpsustatud ja edasiarendatud ideede 
presentatsioonid.  

9.10.2023 Kõik osalejad 

 Väikegrupp nr 2 viies kohtumine 

Videokõne teadusallikate analüüsimine(Angelina) 
ja visuaalide arendamine (Kairi ja Silvia).  

12.10.2023 Silvia Ingver, Kairi Karp-Konceviča, 
Angelina Gruzdeva, Edith Merila 

Väikegrupp nr 1 filmiarhiiv 13.10.2023 Fiona Koso 

Väikegrupi nr 3 kohtumine. 

Ettevalmistused vaheesitluseks: ankeedi täitmine, 
esitluse kokku panemine.  

16.10.2023 Aurelia Minev, Christin Taul, Hanna 
Loora Arro, Linda- Maria Urke, Anabel 
Vähejaus, Marek Kütt 

Väikegrupi nr 2 kohtumine  

Vaheesitluse ankeet, küsitluse vastuste analüüs, 
diagrammide koostamine, esitluse koostamine 

21.10- 22.10.2023 Angelina Gruzdeva, Edith Merila, Kairi 
Karp-Konceviča 

Väikegrupp 1 zoomi kõne 23.10.2023 Fiona Koso, Simona Victoria Vool, 
Niina Lõhmus 



Vaheülevaatusel osalemine ja ettekannete 
tegemine. 

Oktoober 2023 
vastavalt 
graafikule.  

Kõik osalejad 

Väikegrupi nr 2 kohtumine 

Esitluse analüüs ja edasiste plaanide koostamine 

25.10.2023 Silvia Ingver, Kairi Karp-Konceviča, 
Angelina Gruzdeva, Tatjana Pavlova, 
Edith Merila, Kristjan Heinmäe 

Väikegrupi nr 1 kohtumine. 

Ülesannete jagamine, vahekokkuvõtte tegemine, 
plaani täiendamine lähtuvalt saadud tagasisidest 

2.11.2023 Simona Victoria Vool, Kristi 
Tšernilovski 

Väikegrupp nr 3 kohtumine.  

Kavandi täiendamine lähtuvalt vaheülevaatusel 
saadud tagasisidele.  

3.11.2023 Aurelia Minev, Christin Taul, Hanna 
Loora Arro, Linda- Maria Urke, Anabel 
Vähejaus, Marek Kütt 

Väikegrupp nr 3 mööbli modelleerimine.  

Iseseisev kavandist lähtuv mööbli modelleerimine.  

14.11 – 19.11.2023 Aurelia Minev, Christin Taul, Hanna 
Loora Arro, Linda- Maria Urke, Anabel 
Vähejaus 

Väikegrupp nr 1 küsimustiku laialisaatmine 19.11.2023 Fiona Koso, Kristi Tšernilovski, 
Simona Victoria Vool, Niina Lõhmus 

Kõikide gruppide kavandite esitlemine ja 
tagasiside saamine juhendajatelt. Ühis portfoolio 
esitamise formaadi arutamine.  

20.11.2023 Kõik osalejad 

Väikegrupi nr 2 liikmete osade eemaldamine 
projektist. Projekt poolik 

20.11.2023 Silvia Ingver, Kairi Karp-Konceviča, 
Angelina Gruzdeva, Tatjana Pavlova, 
Edith Merila 



Kõikide gruppide kavandite esitlemine ja viimase 
tagasiside saamine juhendajatelt. Ühis portfoolio 
koostamise ülesannete jagamine. Portfoolio 
esitamise formaadi täpsem arutamine.  

27.11.2023 Kõik osalejad 

Väikegrupi nr 2 Projekt lõpetatud, kuid disaini 
edasiarendamine. 

27.11.2023 Silvia Ingver, Kairi Karp-Konceviča, 
Angelina Gruzdeva, Edith Merila 

Lõpu esitluse ettevalmistus. Video salvestamine.  4.12.2023 Kõik osalejad 

Ühis portfoolio esimene variant. 6.12.2023 Grupp 3 

Ühis portfoolio ülevaatamine ja 
muudatusettepanekute tegemine. 

8.12.2023 Grupp 2 

Ühis portfoolio lõppvariant valmis.  11.12.2023 Grupp 1 

  

3. Kommunikatsioon sidusrühmadele 

Projekti jooksul käis gruppidel läbi erinevaid meetodeid, kuidas pakutud lahendusi Tallinna Ülikooli Terra maja 

kasutajateni viia. Näiteks kaalusid tudengid võimalust teha Terra maja fuajeesse ajaloolise ülevaate näituse, et nii 

kohalikud kui ka väliskülalised oleksid teadlikud Terra majast kui kultuuripärandist. Samuti pakuti üheks 

kommunikatsiooni võimaluseks tudengite ajurünnakutel tekkinud ruumi kavanditest mini brošüüride koostamine 

ning neid siis omakorda maja peal jagada. Samas juba uuringute, intervjuude ja küsitluste läbiviimine levitas infot, 

et antud ruumi probleemiga tegeletakse ja midagi uut on ehk Terra majja tulemas.  

Läbi mõeldud kommunikatsioon toetab ülikooli eesmärke, aitab luua ja hoida olulisi suhteid nii tudengite kui ka 

väliskülaliste vahel. Eelkõige tuleks Tallinna Ülikooli juhtkonnal teha otsuseid tudengite perspektiivist, sest nemad 

on otsesed ruumide kasutajad. Terra majas läbitöötatud tervikut võib rakendada ka teistes Tallinna Ülikooli 

hoonetes. 



4. Iga rühmaliikme õpikogemuse reflektsioon 

Kristi Tšernilovski ELU projekti alguses ei osanud ma midagi oodata, kuna mul puudus eelnev 
sisearhitektuuri taust. Õppisin varasemalt kunstiteadust ja visuaalkultuuri ning 
mind juba alguses väga kõnetas Terra maja, kuna see esindab Eesti 
arhitektuuris väga väärtusliku ajastut. Alustasin ELU projekti Terra maja ajaloo 
uurimist, käisin arhiivides ning olin kirjavahetuses muinsuskaitsjatega. 
Enamjaolt teostasin arhitektuuri ajaloolise aspekti lahti mõtestamist ning 
mõtlesin välja plaani, kuidas säilitada Terra fuajee ajalooline väärtus koos 
uuendusliku ilmega. Samuti mõtlesin sellele, millise teooriaga saaksime oma 
uurimuse siduda.  

 Meie grupi koostöö sujus enamjaolt hästi ja minu arvates oli meil väga hea 
grupidünaamika, kuid vahepeal tuli ka meil ette raskusi. Ainukesed 
problemaatilised olukorrad tekkisid siis, kui osad grupi liikmed jätsid oma 
ülesanded tegemata. Lahendasime selle olukorra omavahel ära ning tegime 
edasiseks kindlad kokkulepped, millest olid kõik liikmed kohustatud kinni 
pidama. Õppisin palju uut TLÜ hoone ja selle ajaloo kohta. Samuti sain uusi 
vaatenurki sellele, mis on ülikooli hoones tudengite jaoks kõige olulisemad 
aspektid. Kõige kasulikum õppetund ELU projekti jooksul oli ilmselt saada 
väärtusliku kogemust töötates interdisiplinaarses tiimis. Minu jaoks oli ELU 
projekt positiivne kogemus ning ma tutvusin ka mitmete toredate TLÜ 
tudengitega. 

  



Simona Victoria Vool Liitusin just selle ELU projektiga, kuna see erines teistest ja lisaks selle köitis 
mu tähelepanu koostöö EKA tudengitega. Meie grupi sihiks sai TLÜ Terra maja 
fuajeele uute ruumiliste lahenduste väljamõtlemine. Meie grupitöö sujus hästi ja 
ma tunnen, et ma panustasin sellesse väga palju. Ma käisin igal kohtumisel 
kohal ja olin ka üks kahest, kes meie projekti vaheesitlusel esitles ning ka 
esitluse valmis tegi. Ma tegin ära mulle antud ülesanded (nende hulgas näiteks 
intervjuu administraatoriga) ja toetasin ka teisi. Vahepeal tuli mul võtta 
grupijuhi roll, kuid õnneks saime me raskustest üle ja meie grupi koostöö sujus 
edasi väga suurepäraselt. Ma tunnen, et ma panustasin sellesse projekti palju 
aega ja pühendusin. Tulevikus pööraksin rohkem tähelepanu sellele, et kohe 
tuleks ära jagada rollid, et kõik teaksid täpselt, mida neilt oodatakse. Usun, et 
see hoiaks ära palju segadust ja ebavajalikke pingeid. Kokkuvõttes tunnen, et 
vaatamata osadele kitsaskohtadele, sujus projekt kenasti ja ma panustasin 
piisavalt. 



Laura Pormeister Antud aine oli põnev sissevaade Tallinna Ülikooli Terra maja hingeellu. Olles 
teise ülikooli tudeng ei ole muidu põhjust süveneda võõra ülikooli 
probleemidesse. Tõesti, probleem, et tudengitel pole hoones kohta, kus loengu 
väliselt aega veeta on päris. Uurida hoone ajalugu, tutvuda muinsuskaitse all 
oleva hoone reeglitega ja jääda oma lahendustega ajastutruuks, aga samas 
kohaneda kaasaja nõudmistega on mulle alati põnev väljakutse olnud ja mulle 
meeldib sääraseid probleeme lahendada. Vanade majadega tegelemine on üks 
põhjuseid, miks sisearhitektuuri õppima asusin. Sain antud projektis kasutada 
oma erialaseid teadmisi ning rõõm oli koos toimetada erineva taustaga 
tudengitega. Mulle meeldis, et see oli integreeritud aine, kus erinevate 
teadmistega tudengid pannakse kokku sama probleemi lahendama. Grupiga oli 
meeldiv koostööd teha, oli selge tööjaotus ja andekad olime kõik oma ideede 
genereerimises. Tulemus sai täiesti reaalselt teostatav kui Tallinna Ülikool nüüd 
päriselt ka soovib antud ruumi muuta. Erialaselt otseselt midagi juurde ei 
õppinud, aga põnev on alati süübida ühe maja hingellu. 



Fiona Koso Liitusin projektiga, sest tundus, et see on päriselt kasulik. Isegi kui ei paku 
lõpplahendusi, siis vähemalt kiirendab protsessi, et üliõpilastel oleks majas 
mugav. Lisaks olin elevil teha koostööd EKA tudengitega ja teadsin, et õpin enda 
ülikooli kampuse peal paremini orienteeruma. Ootasin uusi kontakte ja oskusi. 
Jäin grupidünaamikaga rahule, kuigi esimesel esitlusel jäeti üks liige välja, kuna 
oli algselt vähem panustanud. Selle eest anti talle järgmises osas rohkem 
ülesandeid ja nii sai asi klaaritud. Minu roll meeskonnas oli olla aktiivne. 
Püüdsin oma ülesandeid võimalikult kiiresti teha. Tegin kooli peal pilte, 
külastasin Kristiga arhitektuurimuuseumi arhiivi, võtsin kontakti filmiarhiiviga, 
viisin läbi küsitluse ja tegin lõpu vaadetest joonised, aitasin natuke 
paberimajandust teha ja kaitsesin esimesel vaheeksamil selleks ajaks valminud 
tööd. Ma arvan, et grupitöö läks hästi, sest olime päris ausad üksteisega. 
Õppisin, et ei pea teiste inimeste ees mängima, et olen täiuslik ja saan kõigega 
hakkama. Õppisin märkama kui palju erinevaid aspekte teevad ruumist ruumi ja 
kui oluline on enne sisustamist või sisearhitektuuri loomist aru saada, mis on 
ruumi tegelik eesmärk.  

Christin Taul 
Liitusin projektiga, sest ruum ja inimesed on mõlemad minu jaoks paeluvad 
teemad, mida uurida. Samuti nägin võimalust siduda oma erialaseid teadmisi 
sisearhitektuuriga ning läbi ruumiloome panustada vaimset tervist toetava 
keskkonna kujundamisesse. Ootuseks oli oma teadmiste täiendamine ja 
praktilise lahenduseni jõudmine. Samuti kutsus liituma teadmine, et saan 
tegeleda ruumiga, mille kasutajaks ma ise olen. 
Projekti jooksul oli huvitav teha koostööd sisearhitektuuri tudengitega, saada 
aimu, kuidas nad töötavad ja nendega mõtteid põrgatada.  
Protsessis sain kinnitust, et mulle sobib paremini väikeses kollektiivis 
töötamine. Liiga suur grupp tekitab minu jaoks segadust ja ebavajalikku pinget.  
Uurimust tehes sain täiendava kogemuse ruumisekkumise läbiviimisel ning 
inimesi küsitledes. Samuti oli huvitav otsida lisamaterjale ning allikaid. 



Silvia Ingver 
Sain õppetunni kogu eluks, kuidas grupitöödes tuleb töötada. See võiks olla 
rohkem koolide vahelise koostöö projektina käsitletud, et vältida ühe kooli 
domineerimist. EKAs peaks õppeaine nimetuse ümbermuutma, kuna ruumi 
psühholoogiast teadmisi tudengid ei saanud. Kindlasti tooksin välja 
aineprogrammi ülesehituse. Kohati oli aine väga ebaselge. Meile jäi 
arusaamatuks, kuhu aine liigub või meie ülesanded. Samuti oli aine tundides 
tagasiside pinnapealne, mis võiks olla rohkem detailsem. Peamiselt saime 
tagasisidet kirjutiste kohta, kuid disaini osas 
saime põhjalikumat tagasisidet alles viimasel nädal ning tulemuseks oli 
võidujooks ajaga. Teatud kirjalikud tööd (portfoolio, ankeet) võiks olla rohkem 
lihtsustatud. Tegemist oli väga formaalse ja korduva vormiga, mis pigem võiks 
olla tudengitele huvitav mitte eemaletõukav. 

Kairi Karp-Konceviča 
Tegemist oli kohustusliku õppeainega EKAs. Projekt ise oli huvitav ning vajalik 
TLU tudengite heaolu tõstmiseks. Küsitlustest tulnud vastused toetasid meie 
vaatlusi ja esmaseid mõtteid ning see omakorda süstis enesekindlust projektiga 
jätkamiseks.  
Meie interdisiplinaarne grupp oli liiga suur ning omavaheline kommunikatsioon 
puudulik. 
Teistsugune kogemus oli TLU vahehindamine, kus keskenduti pigem 
formaalsetele küsimustele, kui sisulisele tagasisidele. Jõudsin järelduseni, et 
liiga suur grupp ei saa teostada sellist projekti ilma pideva projektijuhtimise 
ning kõik liikmed peavad olena ühtselt motiveeritud.  
EKA tudengina oli harjumatu ja demotiveeriv täitmist vajavate ankeetide hulk 
ning projektide koostamise reeglistik. 



Anabel Vähejaus 
See projekt sattus minuni juhuse tahtel. Registreerisin end tegelikult teise ELU 
projekti, kuid seda ei avatud, seega pidin langetama uue valiku ja kuna enne 
enda erialale astumist käis läbi idee, et minna sisekujundust õppima, siis 
tundus see just õige amps mulle. 
Meie grupis toimus töö enamus ajast sujuvalt. Grupi juhtimine võeti koheselt üle 
ja mul ei olnud selle vastu midagi, peaasi, et teaksin mida mina ise tegema 
pean. Juhuse tahtel ei saanud paljudes kontaktloengutes osaleda ja tahtsin alati 
selgitust saada, mida õppejõud rääkinud olid. Lõpus läks sellega natuke 
keerukamaks, ei saanud võibolla täielikult oma ülesandest aru, aga kõik laabus 
sellega, et ma küsin alati hästi palju küsimusi. 
Ma õppisin enda ülikooli tundma. Kuna konkreetselt minu erialas on palju 
grupitööd, siis grupitöö pole mulle võõras. Küll oli see erinev, et meie erialadest 
lähtuvalt oli erinevaid vaatepunkte ja seda oli hea näha, et kõigil tekib erinev 
vaatepunkt, sest lihtsalt erialaselt sõltub inimese vaade mingile asjale, mida oli 
üllatavalt tore näha ja õppida. 
Mul on ääretult hea meel, et sain piiluda sisekujundusmaailma. Võtan kindlasti 
kaasa selle, et erinevad visioonid on okeid ja tuleb ennast selle sees ikkagi 
defineerida. Juhendajad olid igati abivalmid ja andsid rohkem abi, kui oleksin 
osanud oodata. Igati hea töö nende poolt. Küll aga olid segased natuke 
portfoolio valmistamised jms. Hinnanguks annaksin “hea”. 
  

Niina Lõhmus 
Esiti oli projektiga liitumise motivatsioon tingitud nii isiklikust kogemusest ja 
paljudest aruteludest, mis TLÜ ruumidega seoses õpingute vältel just samu 
murekohti puudutasid. Samuti räägitakse üha rohkem kaasavuse teemadest nii 
disaini kui ka üldise ühiskondliku arutelu kontekstis. Konkreetse projekti puhul 
sütitaski eeskätt võimalus nii-öelda turvalistes tingimustes päriselt proovida, 
kuidas üks selline protsess välja võiks näha. Lisaks sellele oli see samuti ka 
võimalus kogeda interdistsiplinaarset koostööd rakenduslikumas kontekstis. 
Väga põnev oli avastada kuivõrd huvitavaks koorub üks ülikooli fuajee keskkond 
kui selle hingeellu sukelduvad erinevate taustadega tudengid. Hindasin, kuidas 
projekti juhendajad innustasid pusima ja reflekteerima igaühe erialase panuse 
potentsiaali üle. Kuigi selliste projektide tegevuse haldamine on kindlasti 
oluliselt keerukam kui tavapäraste ainete puhul, siis tabasin end projekti vältel 
siiski mõtlemas kuivõrd oluline on aeg-ajalt astuda enda erialaõpingute 
mugavustsoonist ka välja ja mõtestada omandatud teadmisi ja oskusi ning 
osata neid erinevates kontekstides rakendada. Ühtlasi õppisin ka seda, et olgu 
see grupisisese dünaamika ja sujuva koostöö loomine või projekti enda 
sisulisem pool ja tegevused - kõige alus on kontakti loomine ja 
kommunikatsioon ning märkamine, avatus ja huvi.  



Marek Kütt 
 

Projekt tundus teistega võrreldes olevat huvitavam. Arvasin, et saame midagi 
ära teha kooli ruumidega. Ootasin rohkem reaalseid tulemusi, et oleks ka lõpus 
näha olnud, et midagi sai tehtud, kuid see vist oleks natukene utoopiline olnud. 
Aga ka teoreetilist tausta oli tore otsida ja ka grupitöö sujus hästi. Alguses 
jagunesid liidrirollid sujuvalt ära ja mul polnud selle vastu midagi, tegin vaikselt 
oma ülesanded ära ja ütlesin vahel sõna ka sekka. Väga huvitav oli näha EKA 
tudengite visuaale meie kujundatava ruumi kohta. Selle projektiga õppisin 
koostöö, TLÜ Terra hoone ajaloo ja ruumi kujundamise kohta, lisaks ka Miro 
keskkonda kasutama. Lõpus oli raske ühist kokkuvõtet teha, sest oli kolm 
gruppi ja dokumente palju. Järgmisel korral ootaks kohe kindlamat plaani, et 
kuidas lõpuesitlus olema peaks, praegu tekkis natukene arusaamatusi. Aga 
lõpetan projekti heade tunnetega. Äge, et sai töötada koos teise kooli 
tudengitega. Juhendajad tegid head tööd ja vastasid alati tekkinud küsimustele 
kiiresti.   

Edith Merila 
Sain väga palju kogemusi grupis töötamise kohta, nii halbu kui häid. Minu grupis 
kahjuks asjad ei edenenud eriti hästi ning projekti lõpuks võtsime vastu ka 
otsuse kaks liiget meie grupist välja visata. 
Üldiselt oli projekt väga huvitav ja mulle meeldis tegeleda ruumi kujundamisega. 
Tundsin, et mu pedagoogilised teadmised tulevad kasuks ka ruumide 
disainimisel. 
Sain panustada palju grupi töösse ja sain ka meenutada, kuidas koostada 
küsimustikku ja powerpoint esitlusi, mõlemad väga vajalikud oskused ja olen 
õnnelik, et sain taas tegeleda nendega. 
Kehvem kogemus oli vahehindamine, kus keskenduti pigem sellele, kuidas on 
meie töös kujundatud ja kirjutatud esitlus ning vaheesitluse ankeet, kuid 
disainile me sisulist tagasisidet ei saanud, kuigi just disainil peaks olema selles 
töös põhirõhk. 
ELU projektis võiks olla selgem see, kuidas koostada portfooliot ja ka teistel 
vajalikel dokumentidel võiks olla täpsem juhis olemas. Projekti jooksul tekitasid 
need vajaminevad dokumendid kõige rohkem segadust. 



Hanna Loora Arro 
Ootused ainele olid saada uusi teadmisi keskkonna psühholoogiast ja arendada 
oma oskusi ruumiloomes, mis arvestab erinevate kasutajate vajadustega. 
Minu roll oli peamiselt ruumiliste lahenduste mõtlemine ja nende esitamine 
luues jooniseid ja visuaale. Lisaks aitasin teadusariklite otsimisega.  
Arvan, et meie grupis sujus koostöö hästi. Suhtlesime tihedalt ja jagasime 
omavahel ülesandeid, millega kõik said hakkama ja vajadusel ka abistasime 
üksteist. Arvan, et koostöö sujus hästi, sest kõik liikmed suhtusid projekti ja 
oma ülesannetesse vastutustundlikult. 
Õppisin suhtlust ja suuremas grupis töötama. Erialaseid teadmiseid kahjuks 
juurde ei saanud, sest ei toimunud loenguid, mis toetaksid meie ruumiliste 
lahenduste loomist. Tudengid tegutsesid pigem omaette ja olemasolevaid 
teadmisi jagati grupiliikmete vahel.Tulevikus kui toimub koolidevaheline 
koostöö, võiks olla selgemini sõnastatud, mida tudengitel ainest oodata on, et ei 
tekiks segadust. Näiteks EKA tudengite jaoks oli selle aine nimetus 
Keskkonnapsühholoogia, mille kohta kahjuks oodatud teadmisi ei saanud.  
Lisaks võiks aine ülesehitus olla selgem. Tudengid võiksid saada rohkem 
tagasisidet oma projektide kohta ja selgemaid ülesandeid ning ülevaadet 
sellest, mis on projekti oodatav lõpptulemus.  
Erinevad kirjalikud tööd,  mis tuli aine jooksul esitada, olid liialt aeganõudvad ja 
kohati tundus, et ka ebavajalikud. 

Angelina Gruzdeva 
Tundsin huvi projekti vastu, kuna kaua aega tahtsin proovida ennast ruumide 
korrastamisel ja mulle meeldis idee koostööst EKA tudengitega. Ootasin 
projektist viljakat tööd, uusi tutvusi, saada uusi teadmisi ja oskusi ruumi 
disainimise kohta ning lootsin, et leiame koos probleemi lahenduse, mida 
tulevikus realiseeritakse. Kahjuks, paljud minu ootused jäid täitmata. Projekti 
käigus ma ei saanud uusi teadmisi (ehk ei tegelenud ruumiga), vaid tegelesin 
harjumuspäraste tegevustega (küsimustik, analüüsid, diagrammid). Samuti 
meie koostöö ei sujunud nii hästi, kui tahaks, mille tagajärjel pidime osa 
liikmetega hüvasti jätma. Projekti käik jäi mulle ka natuke segaseks. Mõnikord 
ei saadud piisavalt tagasisidet ja polnud selge, mida me täpselt teeme. Samuti 
jääb ebaselgeks, milleni me lõpuks jõuame ja kas meie idee realiseerub. 
Viimane punkt mõjutas mind kõige rohkem, kuna idee elluviimine oli minu 
peamine ootus. Lisaks jäi mulle segaseks, kuidas ma pidin oma erialat projektis 
väljendada ja mis roll ja kasu selles oli. Vaatamata sellele, ma sain projektist 
kasulikku kogemust ja sain veel kord harjutada oskusi, mis mul juba olid.  
  



Anna Aurelia Minev 
Rollid jaotusid laias laastus EKA ja TLÜ vahel loogiliselt - EKA poolt tulid 
sisearhitektid ning TLÜ poolt rohkem erivaldkondi nagu film, psühholoogia ja 
kunstiteraapia. Kohtusime regulaarselt ning püüdsime kõik anda omaltpoolt 
enda valdkonna põhiselt mõtteid ja sisendeid järgmisteks sammudeks, neid ka 
mingil määral kokku segades, et kõik saaksid osa üksteise tegevusalast. 
Näiteks proovis TLÜ grupiliige esimest korda teha maketti ja mina võtsin enda 
peale lõpliku video.  
Vastuolusi ei esinenud, kõik olid valmis panustama ja vastu tulema. 
Sisearhitektid tegelesid paljuski visuaalide ja plaanidega ning TLÜ tudengid 
käisid tihedamalt koha peal meie ruumilist sekkumist üle vaatamas. Ütleks, et 
kõigi panus oli võrdne. Kuna kokku sattusid hakkajad tudengid, ei olnud ühise 
mõistmise ja grupidünaamika tekkimisel probleeme. 
Kuna olen ka varem läbinud Ruumipsühholoogia aine ning tegelen oma 
projektides, ka lõputöös, justnimelt kõiki kaasava disaini ja psühholoogiliselt 
mõjutavate teguritega, siis olin juba võrdlemisi kursis käsitlevate aspektidega. 
Kahjuks tuleb tõdeda, et midagi uut selle aine raames teada ei saanud. Kõik 
suunad, mis võtsime ja otsused, mis tegime, olid põhjendatud juba varasemate 
kogemuste ja teadmiste pealt. Sellegipoolest oli huvitav saada lähemalt 
tuttavaks teise ülikooli toimimise ja ruumidega ning kuidas need mõjutavad 
tudengite suhtumist või ka igapäevaelu. Kuna alad, millega tegelesime, on 
pigem kasutuseta ja vajaksid hädasti muudatusi, sai võrdlemisi loominguliselt 
ja julgelt oma ideedega välja tulla. 



Linda-Marie Urke 
Õppeaine oli EKA õpilastele kohustuslik. Lootsin, et saan teada rohkem 
ruumipsühholoogiast ja arendada oskusi avaliku ruumi loomisel. Kuna olen 
EKAst, siis minu peal oli peamiselt visuaalide loomine ja ruumiliste ideede 
väljamõtlemine. Lisaks, aitasin leida ka teadusartikleid.  
Meie grupi koostöö sujus hästi. Kõik võtsid vastutuse oma ülesannete eest ning 
täitsid neid. Suhtlesime pidevalt ning leidsime alati lahenduse, kuidas edasisi 
plaane luua ning ellu viia. Õppisin koostööd, suhtlust. Paraku oma erialaselt 
väga palju juurde ei saanud, kuna tegutsesin juba olemasolevate teadmiste 
põhjal. Samuti teadsin ruumipsühholoogiast juba bakalaureuses saadud 
õppeaine põhjal rohkem, kui antud ELU projekt seda käsitles. Ilmselt võiks 
tulevikus EKAs seda ainet mitte ruumipsühholoogiaks nimetada, kuna leian, et 
see õppeaine ei andnud ruumipsühholoogia alaseid soovitud teadmisi. 
Teinekord võiks ehk loengut pidama kutsuda kedagi, kes ruumipsühholoogiast 
või antud teemakäsitlusest õpilastele räägiks. 
Samuti võiks tulevikus olla täpsemalt formuleeritud, kuhu võiksid õpilased ELU 
lõpus jõuda, ning täpsemalt ülesandeid püstitada, kuna antud projektis pidid 
õpilased ise endale ülesanded välja mõtlema ning kogu ELU projekt oli kohati 
ebaselge. 
Portfoolio ning ankeet on liialt formaalsed ning teatud mõttes ebavajalikud ning 
liialt aeganõudvad, kuna need piiravad loomingulisust ning dubleerivad 
ettekannetes esitatud informatsiooni. 
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Lisad 

 

Lisa 1: Terra maja fuajee uus plaan. 
 

 
 
Lisa 2: Terra maja fuajee vaated. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 3: Tallinna Ülikooli tudengite küsitluse tulemus. 

 

 
 
Lisa 4: Terra maja üldala elemendid. 

 
 



Lisa 5: Terra maja üldala elemendid.

 
 
Lisa 6: Vaade Terra maja 3. korruse üldalale. 
 
 

 



Lisa 7: Terra maja 4. Korruse avalik ala. 
 
 

 
 
 
Lisa 8: Ruumisekkumine. 
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Lisa 9: Ruumisekkumine. 
 

 
 
Lisa 10: Ruumisekkumine. 
 

 
 



Lisa 11: Ruumisekkumine. 
 

 
 
Lisa 12: Ruumisekkumise tagasiside. 
 

 



Lisa 13: Terra maja avatud ühisala plaan.

 
Lisa 14: Tallinna Ülikooli avatud alade võimalik inventar. 

 



Väljajuhatus 
 

Elu - kõiki kaasav ruumi aine raames tegelesid tudengid Tallinna Ülikooli Terra maja probleemsete kohtade 
kaardistamisega ning neile uute kaasaegsete lahenduste välja mõtlemisega, võttes arvesse hoone funktsiooni ning 
eripärasid. Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia tudengid viisid ennast kurssi  muinsuskaitse nõuetega, 
küsitlesid sadu tudengeid, viisid läbi mitmeid vaatlusi ja ruumilisi sekkumisi.  
 
Põhjaliku analüüsi tulemusel jõuti järgmiste järeldusteni: Terra maja esimese korruse fuajeed tuleks uuendada. 
Sisenedes puudub esinduslik vorm ning jääb ebaselgeks ruumi funktsioon. Üleüldiselt puuduvad Terra majas 
tudengitele sobilikud ruumid koostöö arendamiseks või puhkehetkedeks. Sobivate alade puudumise tõttu veedavad 
tudengid Terra hoones minimaalselt vaba aega, sest kuskil ei ole loenguväliselt majas olla. Puuduvad isegi kohad, 
kus kaasavõetud toitu rahulikult süüa. 
 
Elu tõi kokku erinevate valdkondade spetsialistid, erinevate koolide ja erialade tudengid. Omavahelises koostöös on 
jõutud järeldusteni, et Terra õppehoone on muutunud tudengite seas ebapopulaarseks, aegunud ning puuduliku 
interjööri pärast. Tulenevalt hoone ajaloost ning muinsuskaitse eritingimustest on jäänud hoone rekonstrueerimine 
tagaplaanile ja esile on tulnud pigem uuemad Tallinna Ülikooli hooned. Elu projektide koostamisel võeti arvesse 
tudengite ehk ruumi kasutajate soove ja vajadusi, kuid jäädi seejuures realistlikuks. Projekteerides toetuti varem 
läbiviidud uuringutele, mis on välja selgitanud nii ruumi värvi, kujunduse kui ka valguse parimad lahendused ning 
nende mõju inimesele. 
 
Tudengid soovivad ning vajavad rohkem mitmekülgseid võimalusi vaba aja veetmiseks. Andes neile võimaluse 
näiteks mööblit ümber paigutada või ise oma ruumi luua vastavalt vajadusele, anname neile koha, kus praktiseerida 
erinevaid meeskonnatöid. Samuti on organiseeritud avatud aladel tudengitel võimalus loengute vahel hetk endale 
ning teha vajalik paus enne uut loengut. Sekkumiste ja küsitluste tagasiside ruumi kasutajate poolt on olnud toetav 
ja julgustav antud projektidega töötamiseks. 


